

Svazek obcí Pod Beckovem

Mělnická 43, , 250 65 Líbeznice

www.svazekpodbeckovem.cz

info@svazekpodbeckovem.cz

IČO: 08507317

Zápis z 20. jednání Sněmu delegátů konaného dne 8. 2. 2022

místo konání: zasedací místnost Líbeznice

čas konání: 8.30 až 10.00 hod.

přítomno: 7, starosta obce Líbeznice Mgr. Jan Havlíček, starosta obce Měšice Ing. Martin Čacký, starosta obce Bořanovice Libor Řápek, starosta obce Zlonín Ing. František Polák , starosta obce Bašť Mgr. Vítězslav Kaliba, starostka obce Předboj Pavla Příšovská, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar

omluveni: 0

hosté: 1, Ing. Červínová – manažer projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem, Ing. Cucová – administrátor Svazku

Zahájení

Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 8.30 hodin (dále jen předsedající).

V úvodu přivítala přítomné a konstatovala, že v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov je přítomno 7 zástupců obcí a sněm delegátů je usnášeníschopný.

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedající určila zapisovatelkou paní Ivu Cucovou a ověřovatelem zápisu pana Jana Havlíčka.

Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou.

1. Dodatek č. 2 se zhotoviteli PD na školní budovy v Bašti (Dodatek kvůli možnosti úspory financí při jednodušším založení stavby v důsledku příznivějších hydrogeologických podmínek)
2. Informace o připomínkách MŠMT v rámci koordinovaného stanoviska k PD obou projektů včetně návrhu řešení.

Paní Červínová navrhla doplnění programu o projednání a schválení Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s.

Návrh usnesení:

Sněm delegátů schválil program 20. jednání sněmu delegátů takto:

1. Dodatek č. 2 se zhotoviteli PD na školní budovy v Bašti
2. Projednání a schválení Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s.
3. Informace o připomínkách MŠMT v rámci koordinovaného stanoviska k PD obou projektů včetně návrhu řešení.

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení 1/20/2022 bylo přijato.

Svazek obcí Pod Beckovem

Mělnická 43, , 250 65 Líbeznice

www.svazekpodbeckovem.cz

info@svazekpodbeckovem.cz

IČO: 08507317

1. Dodatek č. 2 se zhotoviteli PD na školní budovy v Bašti

L. Červínová zdůvodnila nutnost uzavření dodatku ke SoD s BARAAK na dodatečné průzkumy. U výstavby budovy ZŠ Bašť je pravděpodobnost kvalitnějšího podloží než se původně předpokládalo a změna založení stavby by generovala možné miliónové úspory výdajů.

Návrh usnesení:

Sněm delegátů Svazku schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a Sdružením právnických a fyzických osob BARAAK arch., s.r.o., Ing. arch. Kateřina Hroncová a Dvořák & partneři s.r.o. ve znění Dodatku č. 1 z 16. 9. 2021 na Doplňkový Inženýrskogeologický průzkum v jižním objektu SO 03“ pro potřeby zpřesnění geologických parametrů podloží ve fázi projektu_DPS za cenu 44 500 Kč bez DPH a pověřuje předsedkyni Svazku paní Pavlu Příšovskou podpisem dodatku.

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení 2/20/2022 bylo přijato.

2. Projednání a schválení Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s.

L. Červínová zdůvodnila nutnost provedení přeložky plynárenského zařízení u budovy ZŠ Měšice.

Návrh usnesení:

Sněm delegátů Svazku schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s. a pověřuje předsedkyni Svazku paní Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení 3/20/2022 bylo přijato.

3. Informace o připomínkách MŠMT v rámci koordinovaného stanoviska k PD obou projektů včetně návrhu řešení

L. Červínová seznámila přítomné s Koordinovaným stanoviskem expertní komise MŠMT k projektové dokumentaci obou budov svazkové školy v Bašti a Měšicích. Oba záměry jsou realizovatelné, připomínky budou vypořádány v rámci Investičního záměru, který tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci a v Projektové dokumentaci pro provedení stavby. Předsedající navrhuje pověřit paní L. Červínovou komplexním řízením projektu s důrazem na včasné a finančně efektivní řešení projektu.

Stěžejní řešení železobetonové konstrukce u objektu ZŠ Měšice, které bylo připomínkováno ve stanovisku MŠMT navrhuje nahradit ocelovodřevěnou konstrukcí.

Návrh usnesení:

Sněm delegátů pověřuje paní Lídu Červínovou komplexním řízením projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem s důrazem na včasné a finančně efektivní řešení projektu, tj. dodržení nákladů uvedených v architektonických studiích obou objektů a ukládá L. Červínové pravidelné informování Sněmu prostřednictvím předkládání zápisů z jednání projektového týmu.

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení 4/20/2022 bylo přijato.

Svazek obcí Pod Beckovem

Mělnická 43, , 250 65 Líbeznice

www.svazekpodbeckovem.cz

info@svazekpodbeckovem.cz

IČO: 08507317

L. Červínová seznámila přítomné s dopisem Atelieru M1 architekti s.r.o. (smluvní partner pro PD na výstavbu ZŠ Měšice).

Návrh usnesení:

Sněm delegátů bere na vědomí obsah dopisu Atelieru M1 architekti s.r.o. a ukládá paní L. Červínové přípravu odpovědi s odvoláním na usnesení 4/20/2022.

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení 5/20/2022 bylo přijato.

4. Různé

Přítomní starostové konstatovali, že s ohledem na průběh prací a postup MŠMT není pravděpodobné, že školní budovy v Bašti a v Měšicích budou uvedeny do provozu k začátku školního roku 2023/24. Proto je nezbytné začít připravovat alternativní variantu zajištění potřebné školní kapacity.

I. Cucová požádala přítomné starosty o zaslání vyhotovení Výpisu usnesení ze zápisu zasedání zastupitelstva obce, kterým byla schválena ručitelská smlouva k zajištění úvěru na PD.

Zapsala dne 8. 2. 2022

Iva Cucová

Ověřil dne 9. 2. 2022

Jan Havlíček

Předsedkyně Pavla Příšovská